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1 - Cronoprogramma 
 

A seguito dell’approvazione del presente progetto esecutivo e messa a bando delle opere, 

i lavori dovranno essere realizzati al di fuori del periodo dal 1° marzo al 31 Luglio, onde 

evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche 

presenti nei Siti Natura 2000. 

Si prevede un inizio lavori nel periodo che va dal mese di Ottobre 2025 ala fine del mese 

di Febbraio 2026, per un totale massimo, incluse intemperie e impraticabilità delle 

spiagge, di circa 90 giorni dalla data effettiva di inizio dei lavori. 

2 - Importi da Studio di Fattibilità 
 

La seguente tabella riporta le somme totali degli importi stimati in fase preliminare per le 

opere, suddivise per singole spiagge.  

La colonna opere include i lavori per la realizzazione o manutenzione delle staccionate, la 

posa della cartellonistica, la sicurezza e l’IVA.  

 

Le spese tecniche includono tutte le prestazioni professionali necessarie. Gli altri importi 

includono accantonamento, incentivi di progettazione e imprevisti. 

 
Di seguito si riporta la tabella degli importi previsti nello studio di fattibilità: 

 

Spiaggia Opere Spese 
Tecniche 

Altri importi Totale 

Lu Impostu 166.749,60 20.640,00 12.610,40 200.000,00 € 

Cala Girgolu 33.598,80 7.740,00 3.661,20 45.000,00 € 

La Pipara 25.510,20 6.870,00 2.619,80 35.000,00 € 

Baia Salinedda 53.509,20 9.675,00 6.815,80 70.000,00 € 

Salina Bamba 53.509,20 9.675,00 6.815,80 70.000,00 € 

La Cinta Nord 58.486,80 10.400,00 6.133,20 75.000,00 € 

Totali 391.363,80 65.000,00 38.656,20 495.000,00 € 
 



 

3 	 RAFFORZAMENTO	E	MANUTENZIONE	DEI	SISTEMI	DI	PROTEZIONE	DUNARE	DELLE	SPIAGGE	
DEL	COMUNE	DI	SAN	TEODORO	

	
	 	

3 - Quadro economico esecutivo 
Nella stesura del seguente quadro economico esecutivo si considera un prezzo lineare di 

129,85 € al metro lineare per la posa di staccionate, come definito nell’allegato 9 - Analisi 

dei prezzi, e 40 € cada uno per la fornitura e affissione di cartellonistica. 

 
Lavori 
Posa in opera di staccionate   

Cala Girgolu     metri 212,5     € 27.593,12 

La Pipara     metri 215    € 27.917,75 

Salinedda     metri 300    € 38.955,00 

Salina Bamba    metri 342,5    € 44.473,63 

Lu Impostu     metri 1067,5    € 138.614,88 

La Cinta nord (nuove)   metri 510    € 66.223,50 

La Cinta nord (manutenzione)  a corpo    € 10.000,00 

Totale  staccionate          € 353.777,88 

         

Fornitura e posa di cartellonistica monitorio-informativa  

Cala Girgolu   n 3       € 120,00 

La Pipara   n 3       € 120,00 

Salinedda   n 4       € 160,00 

Salina Bamba  n 4       € 160,00 

Lu Impostu   n 11       € 440,00 

La Cinta nord  n 5       € 200,00 

Totale  cartellonistica n 30       € 1.200,00 

 

Oneri sicurezza (1,5% delle opere)      € 5.324,67 

 

Importo lavori (staccionate + cartellonistica + sicurezza)  € 360.302,55 
 
Iva sui lavori (22%)         € 79.266,56 

Totale lavori          € 439.569,11 
 

 



 

4 	 RAFFORZAMENTO	E	MANUTENZIONE	DEI	SISTEMI	DI	PROTEZIONE	DUNARE	DELLE	SPIAGGE	
DEL	COMUNE	DI	SAN	TEODORO	

	
	 	

Spese tecniche già contrattualizzate 
Progettazione, direzione lavori e sicurezza     € 27.000,00 

Contributo Inarcassa (4%)        € 1.080,00  

Totale Spese Tecniche        € 28.080,00 
 

Altri importi      
Incentivo progettazione (2% delle opere)     € 7.206,05 

Accantonamento (3% del finanziamento)     € 14.850,00 

Imprevisti          € 5.294,84 

Totale altri importi         € 27.305,89 
 

Totale  generale         € 495.000,00 
 
 

San Teodoro, Febbraio 2025      Il Progettista 

         Dott. Ing. Jacopo Costaggiu 
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