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1 - Cronoprogramma

A seguito dell’approvazione del presente progetto esecutivo e messa a bando delle opere,
i lavori dovranno essere realizzati al di fuori del periodo dal 1° marzo al 31 Luglio, onde
evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche
presenti nei Siti Natura 2000.

Si prevede un inizio lavori nel periodo che va dal mese di Ottobre 2025 ala fine del mese
di Febbraio 2026, per un totale massimo, incluse intemperie e impraticabilita delle
spiagge, di circa 90 giorni dalla data effettiva di inizio dei lavori.

2 - Importi da Studio di Fattibilita

La seguente tabella riporta le somme totali degli importi stimati in fase preliminare per le
opere, suddivise per singole spiagge.
La colonna opere include i lavori per la realizzazione o manutenzione delle staccionate, la

posa della cartellonistica, la sicurezza e I'lVA.

Le spese tecniche includono tutte le prestazioni professionali necessarie. Gli altri importi

includono accantonamento, incentivi di progettazione e imprevisti.

Di seguito si riporta la tabella degli importi previsti nello studio di fattibilita:

Spiaggia Opere Spese Altri importi Totale
Tecniche
Lu Impostu 166.749,60 20.640,00 12.610,40 200.000,00 €
Cala Girgolu 33.598,80 7.740,00 3.661,20 45.000,00 €
La Pipara 25.510,20 6.870,00 2.619,80 35.000,00 €
Baia Salinedda | 53.509,20 9.675,00 6.815,80 70.000,00 €
Salina Bamba 53.509,20 9.675,00 6.815,80 70.000,00 €
La Cinta Nord 58.486,80 10.400,00 6.133,20 75.000,00 €
Totali 391.363,80 65.000,00 38.656,20 495.000,00 €
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3 - Quadro economico esecutivo

Nella stesura del seguente quadro economico esecutivo si considera un prezzo lineare di
129,85 € al metro lineare per la posa di staccionate, come definito nell’allegato 9 - Analisi
dei prezzi, e 40 € cada uno per la fornitura e affissione di cartellonistica.

Lavori

Posa in opera di staccionate

Cala Girgolu metri 212,5 € 27.593,12
La Pipara metri 215 € 27.917,75
Salinedda metri 300 € 38.955,00
Salina Bamba metri 342,5 €44.473,63
Lu Impostu metri 1067,5 € 138.614,88
La Cinta nord (nuove) metri 510 € 66.223,50
La Cinta nord (manutenzione) a corpo € 10.000,00
Totale staccionate € 353.777,88

Fornitura e posa di cartellonistica monitorio-informativa

Cala Girgolu n3 € 120,00

La Pipara n3 € 120,00
Salinedda n4 € 160,00
Salina Bamba n4 € 160,00

Lu Impostu n 11 € 440,00

La Cinta nord n5 € 200,00
Totale cartellonistica n 30 € 1.200,00
Oneri sicurezza (1,5% delle opere) € 5.324 .67
Importo lavori (staccionate + cartellonistica + sicurezza) € 360.302,55
Iva sui lavori (22%) € 79.266,56

Totale lavori € 439.569,11
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Spese tecniche gia contrattualizzate

Progettazione, direzione lavori e sicurezza € 27.000,00
Contributo Inarcassa (4%) € 1.080,00
Totale Spese Tecniche € 28.080,00
Altri importi

Incentivo progettazione (2% delle opere) € 7.206,05
Accantonamento (3% del finanziamento) € 14.850,00
Imprevisti € 5.294,84
Totale altri importi € 27.305.89
Totale generale € 495.000,00
San Teodoro, Febbraio 2025 Il Progettista

Dott. Ing. Jacopo Costaggiu

Firmato digitalmente da

Jacopo Costaggiu
CN = Jacopo Costaggiu



		2025-02-06T08:12:18+0000
	Jacopo Costaggiu




